

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ООО «ИСК «ЭВРИКА»
№ 1-ПД/ж1 от 23.04.2018 г.


Д.Е. Голубков

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

**по строительству многоквартирного 3-х секционного
9-ти этажного жилого дома по адресу: Владимирская область,
МО г. Александров (городское поселение), г. Александров, ул. Гагарина,
примерно 400м по направлению на северо-восток от дома 23.
Строительный адрес: г. Александров ул. Жулева, дом 1, (1 этап строительства)
от 08 апреля 2016 года.**

гор. Александров Владимирская область

«23» апреля 2018 года

1. Раздел 17. «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости», читать в следующей редакции:

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости			
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	20 % готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	3 квартал 2016 год
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	40 % готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	2 квартал 2017 год
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	60 % готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2017 год
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	80 % готовности

17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	2 квартал 2018 год
17.1.1	Этап реализации проекта строительства	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	3 квартал 2018 год

Заместитель Генерального директора
по маркетингу и реализации



А.Н. Дорожнов