



Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-Строительная Компания "Эврика"

601654, Владимирская область, г. Александров, ул. Институтская, д. 6, корп. 1; тел.: 8(49244)3-07-90, 8(49244)3-21-34
ИНН 3301033245 КПП 330101001 ОГРН 1153339000121 р/сч 40702810310000002112 в Отделении №8611 Сбербанка России
г. Владимир, к/сч 3010181000000000602 БИК 041708602

mail@evrikastroy.ru

www.evrikastroy.ru

гор.Александров Владимирская область

«23» апреля 2018 года

ПРИКАЗ № 1-ПД/ж1

о внесении изменений в проектную декларацию по строительству многоквартирного 3-х секционного 9-ти этажного жилого дома по адресу: Владимирская область, МО г. Александров (городское поселение), г. Александров, ул. Гагарина, примерно 400м по направлению на северо-восток от дома 23. Строительный адрес: г. Александров ул. Жулева, дом 1, (1 этап строительства) от 08 апреля 2016 года.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Проектную декларацию по строительству объекта: многоквартирного 3-х секционного 9-ти этажного жилого дома по адресу: Владимирская область, МО г. Александров (городское поселение), г. Александров, ул. Гагарина, примерно 400м по направлению на северо-восток от дома 23. Строительный адрес: г. Александров ул. Жулева, дом 1, (1 этап строительства), следующего содержания:

1.1. Раздел 17. «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости», читать в следующей редакции:

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости			
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	20 % готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	3 квартал 2016 год
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	40 % готовности

17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	2 квартал 2017 год
17.1.1	Этап реализации проекта строительства	60 % готовности
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2017 год
17.1.1	Этап реализации проекта строительства	80 % готовности
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	2 квартал 2018 год
17.1.1	Этап реализации проекта строительства	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	3 квартал 2018 год

2. Опубликовать настоящий Приказ и Изменения в проектную декларацию, утвержденные настоящим Приказом, на сайте ООО «ИСК «Эврика» - www.evrikastroy.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора по маркетингу и реализации ООО «ИСК «Эврика» Дорожнова Алексея Николаевича.

Генеральный директор
ООО «ИСК «Эврика»



Д.Е. Голубков